

PLANUL DE REALIZARE AL PROIECTULUI

Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare				Formular A3	
Domeniul de cercetare	9.1.11	Tipul proiectului		PC	
Acronimul Propunerii	SSFA	Numărul alocat la contractare		92088	

Denumirea proiectului: CERCETĂRI MULTIDISCIPLINARE PRIVIND PROIECTAREA TEHNOLOGIILOR INOVAȚIONALE ȘI MANAGEMENTUL SISTEMELOR FINANCIARE CU AJUTORUL SINTEZEI STRUCTURALE ȘI FUNCȚIONALE AVANSATE

- Structura cadru –

Anul	Etape / activități	Categorია de activitate conform schemei de ajutor de stat	Organizația executantă	Termen	Rezultate / Documente de prezentare a rezultatelor	Necesar resurse financiare (Valoare în lei)		
						Total	Din care	
							Finanțare din bugetul Programului 4	Finanțare din alte surse (cofinanțare)
2009	Etapa 1 Cercetări si studii critice privind consistenta si impactul teoriilor neoclasice asupra tehnologiilor financiare inoționale actuale			28.02.2009		116.171	116.171	0
	Activitate 1.1 Stadiul actual al cercetării in domeniul proiectării, dezvoltării si rafinării instrumentelor financiare inoționale	A.2.1	CO		Analize, Studii, Raport de cercetare, 1 articol	30.000	30.000	0
		A.2.1	P1			10.000	10.000	0
		A.2.1	P3			12.500	12.500	0
	Activitate 1.2 Cercetări privind posibilitatea aplicării instrumentelor inoționale financiare si dezvoltarea tehnologiilor de concepție a derivativelor	A.1.1	CO		Studii și analize, Raport de cercetare, Întâlniri de lucru	36.171	36.171	0
		A.1.1	P1			15.000	15.000	0
		A.1.1	P3			12.500	12.500	0

2009	Etapa 2 Cercetări multidisciplinare in domeniul adaptării teoriei neoclasice la noile paradigme competitive, prin implementarea inovațiilor (conceptuale si aplicative)			15.12.2009		55.380	55.380	0
	Activitatea 2.1 Stadiul actual al cercetărilor teoretice si aplicative in domeniul paradigmelor competitive	A.2.2	CO		Studii de caz, raport de cercetare, 1 articol	20.000	20.000	0
		A.2.2	P1			15.000	15.000	0
	Activitate II.2 Diseminarea rezultatelor. Workshop la CO	B.3	CO		Diseminare, raport de cercetare, workshop la CO, 1 articol BDI	20.380	20.380	0
2010	Etapa 3 Analize avansate in domeniul managementului evenimentelor de risc extrem – implicatii macroeconomice			10.12.2010		156.965	156.965	0
	Activitate 3.1 Combinarea si adaptarea diverselor teorii (neoclasica, neoinstitutionala si financiara) intr-un cadru integrat in perspectiva SSFA	A.2.1	CO		Raport de cercetare, Întâlniri de lucru, 1 articol BDI	25.000	25.000	0
		A.2.1	P1			15.000	15.000	0
		A.2.1	P2			17.000	17.000	0
	Activitate 3.2 Implementarea cercetărilor in domeniul sistemelor dinamice neliniare, instabilități, evoluții haotice in abordarea SSFA	A.2.7	CO		Raport de cercetare	25.000	25.000	0
		A.2.7	P1			10.500	10.500	0
		A.2.7	P2			17.000	17.000	0
	Activitate 3.3 Studii de caz. Participare la conferințe naționale si internaționale; diseminare	B.2	CO		Participare la conferințe naționale și internaționale, Diseminare, Raport de cercetare	21.673	21.673	0
		B.2	P1			11.829	11.829	0
		B.2	P2			13.963	13.963	0

Anul	Etapă/ Activități	Categorია de activitate conform schemei de ajutor de stat	Organizația executantă	Termene	Rezultate/ Livrabile	Necesar resurse financiare *) (Valoare in lei)		
						Total	Din care	
							Finanțare din bugetul Programului 4	Finanțare din alte surse (cofinanțare) În lei
2011	Etapa 4 Implementarea instrumentelor matematice în abordarea SSFA. Aplicații SSFA în managementului sistemelor financiare în situații de turbulențe și crize. Aplicații SSFA la noile probleme macroeconomice din România în contextul evoluțiilor internaționale			10.12.2011		261.172,77	261.172,77	0
	Activitate 4.1 Implementarea instrumentelor matematice în abordarea SSFA Cercetări aplicative privind implementarea conceptelor de raționalitate instituțională și iraționalitate individuală	A.2.1 B5	CO		Raport de cercetare, Workshop, Întâlniri de lucru, Diseminare, 1 articol	46.172,77	46.172,77	0
			P1			20.000	20.000	0
			P2			15.000	15.000	0

<p>Activitate 4.2</p> <p>Analiza caracteristicilor distinctive ale crizei financiare globale 2008-2009. Evidențierea modului de tratare a noilor procese de corelare și contagiune pe baza SSFA</p>	<p>A.2.1</p> <p>B5</p>	CO	<p>Raport de cercetare, Întâlniri de lucru, Diseminare, 1 articol BDI</p>	45.000	45.000	0
		P1		20.000	20.000	0
		P2		15.000	15.000	0
<p>Activitate 4.3</p> <p>Soluții inovative pentru finanțarea investițiilor pe termen lung din domenii strategice în perioade turbulente. Cercetări precompetitive privind implementarea spiralei inovațiilor financiare. Adaptarea la dinamismul tehnologiilor financiare inovaționale. Acțiuni suport: participare la manifestări științifice</p>	<p>A.2.6</p> <p>B5</p>	CO	<p>Raport de cercetare, 1 articol acceptat spre publicare în revistă cotate ISI/ ISI Proceedings</p>	50.000	50.000	0
		P1		25.000	25.000	
		P2		15.000	15.000	0
		P3		10.000	10.000	0

*) Totalul fondurilor financiare, pentru a asigura resursele necesare proiectului

Data,
22.02.2011

CO - UNIVERSITATEA "ȘTEFAN CEL MARE" SUCEAVA

RECTOR

PROF. UNIV. DR. ING. ADRIAN GRAUR

Semnătura:

Stampila:

DIRECTOR DE PROIECT

PROF. UNIV. DR. ELENA HLACIUC

Semnătura:

P1 - ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI

RECTOR

PROF. UNIV. DR. ION GH. ROȘCA

Semnătura:

Stampila:

RESPONSABIL
DE PROIECT

PROF. UNIV. DR. MIHAI ROMAN

Semnătura:



Partenerul 2: UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

RECTOR

PROF. UNIV. DR. IOAN TALPOȘ

Semnătura:



Stampila:

RESPONSABIL DE
PROIECT

PROF. UNIV. DR. IOAN TALPOȘ

Semnătura:



Partenerul 3: UNIVERSITATEA DIN ORADEA

DIRECTOR

PROF. UNIV. DR. ING. CRĂCIUN ȘI CORNEL ANTAL

Semnătura:



Stampila:

RESPONSABIL
DE PROIECT

CONF. UNIV. DR. ADRIANA GIURGIU

Semnătura:

